Roadmap software:112

hohenstein
consulting solutions

Stand 10. September 2026 · Beschlüsse Jour fixe 9.9.2026

Live
produktiv

Finanzübersicht & SVS
Wo stehe ich? · SV-Beiträge pauschal / Option

Anlagen & AfA
Anlagenverzeichnis, AfA-Buchung, Anlagenspiegel

BMD & Buchhaltungsart
Buchungsstapel, Konten-Mapping · E&A oder Doppik

Paketmodell & CD
Basis · Standard · Premium · hohenstein-Design durchgängig

Controlling, bot:112, CRM
Controlling zuschaltbar, Sprache, 13.000 Leads

In Arbeit
beschlossen 9.9.

Morgenbericht
Täglicher Scan je Betrieb um 7 Uhr, Karte auf der Übersicht, KI-Zusammenfassung

Wetter & Empfehlungen
GeoSphere-Wetter je Ried: Regen seit Spritzung, Spritzfenster, Frost, Lese

Vertrag, AGB, AVV
Entwurf im CD – rechtliche Prüfung läuft

Stripe & digitaler Abschluss
Konto, drei Preise, Webhook, Zustimmung protokollieren

Zu entscheiden
nächster Jour fixe

Agrardrohnen-Flugauftrag
KMZ-Export, Flugprotokoll · Premium + Einrichtung · ~2 Tage

Betreiber-Check
Täglicher Plattform-Check intern · ~1 Stunde

Später
geparkt

DATEV-Export
bei Markteintritt Deutschland

Paket-Details
Paket-Spalte, Testdauer je Paket

Drohne: Recht
Bewilligung BH, BAES, Austro Control